

Risk Assessment v1.0

Χρήστος Μπουλαφέντης - 1059612 Γιώργος Ντάχος - 1059569 Αλέξανδρος Ξιάρχος - 1059619 Νικηφόρος - Γεώργιος Παπαγεωργίου - 1059633 Παναγιώτης Συριόπουλος - 1059664

Κατανομή εργασίας

Το κείμενο συντάχθηκε από τον Νικηφόρο - Γεώργιο Παπαγεωργίου . Μετέπειτα η δουλειά του ελέγχθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας καιπροτάθηκαν βελτιώσεις μετά από σύσκεψη.

1 Αλλαγές στην έκδοση ν1.0

Το παρόν τεχνικό κείμενο είναι η έκδοση v0.1 χωρίς καμία αλλαγή.

A/A	Περιγραφή χινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Πιθανότητα	Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Στρατηγική μετρια- σμού εμφάνισης κιν- δύνου	Στρατηγική αντι- μετώπισης
1	Η εμφάνιση στην αγο- ρά νέου πιο ανταγωνι- στιχού λογισμιχού που συνδυάζει περισσότερες λειτουργίες από το διχό μας.	Κόστους	Υψηλό	Μεσαία	Η καθυστέρηση στην ο- λοκλήρωση του έργου.	Συνδυασμός πιο ανταγωνιστικής τιμής και περισσότερων λειτουργιών έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση.	Προσθήκη νέων λειτουρ- γιών για να το κάνουν α- κόμα πιο ανταγωνιστικό.
2	Το τελικό αποτέλεσμα να μην ικανοποιήσει τον πελάτη.	Ποιοτικός	Υψηλό	Μεσαία	Η παρουσίαση της demo έχδοσης να μην αντιχα- τοπτρίζει τις προσδοχίες του πελάτη.	Συνεχή επιχοινωνία με τον πελάτη σε κάθε στάδιο του έργου, έτσι ώστε κάθε υπο-έργο να ολοκληρώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του.	Προσπάθεια για βελτιώσεις και τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του πελάτη.
3	Κάποιο μέλος της ο- μάδας να εγκαταλείψει πριν από την ολοκλήρω- ση του έργου.	Σχεδιασμού	Μεσαίο	Μικρή	Κάποιο μέλος λόγω ο- ποιασδήποτε φύσεως υ- ποχρεώσεων αποφασίζει να αποχωρήσει από την ομάδα.	Κάθε μέλος της ομάδας να δεσμεύεται μέσω ενός είδος συμβολαίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή του χαθ' όλη τη διάρχεια ολοχλήρωσης του έργου.	Προσπάθεια για ολο- χλήρωση του έργου α- πό τα υπόλοιπα μέλη και πρόσληψη νέου μέλους αν αυτό χριθεί απαραίτη- το.
4	Αντιμετώπιση προβλη- μάτων στη φάση της ανάπτυξης που δεν προσμετρήθηκαν στη φάση του σχεδιασμού.	Σχεδιασμού	Μεσαίο	Μεσαία	Περίπλοχος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άγνοια υλοποίησής του.	Εφαρμογή πιο ρεαλιστιχού σχεδιασμού που οδηγεί σε λιγότερα ασαφή αναπτυξιαχά μονοπάτια.	Διόρθωση σχεδιαστιχών αποφάσεων έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμες.

A/A	Περιγραφή χινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Πιθανότητα	Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Στρατηγική μετρια- σμού εμφάνισης κιν- δύνου	Στρατηγική αντι- μετώπισης
5	Τα εργαλεία που επι- λέχθηκαν για την υλο- ποίηση του έργου να μην είναι τα κατάλληλα.	Σχεδιασμού	Χαμηλό	Μεσαία	Τα επιλεγμένα εργαλεία να περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου.	Εξ' αρχής καθορισμός των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν που θα ταιριάζουν όσο πιο πολύ γίνεται στις απαιτήσεις του έργου.	Εύρεση νέων ευέλιχτων εργαλείων στα οποία τα μέλη της ομάδας δια- θέτουν εξοιχείωση και ταιριάζουν με τις απαι- τήσεις του έργου.
6	Τεχνικά προβλήματα στον εξοπλισμό.	Σχεδιασμού	Μεσαίο	Μιχρή	Ξαφνική δυσλειτουργία του εξοπλισμού οδηγε- ί στην καθυστέρηση ο- λοκλήρωσης του έργου.	Διάθεση χρημάτων για α- γορά πιο αχρίβού και αν- θεκτικού εξοπλισμού που ε- λαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικών προβλη- μάτων.	Ενημέρωση του πελάτη για χαθυστέρηση του έρ- γου χαι αγορά νέου εξο- πλισμού.
7	Τα έξοδα να ξεπεράσουν την αρχική εκτίμηση κόστους.	Κόστους	Υψηλό	Μεσαία	Αφελής εχτίμηση χόστους.	Προσεκτική και πιο ρεαλιστική εκτίμηση κόστους.	Επιχοινωνία με χορηγούς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν το έργο σε αντάλλαγμα διαφήμισής τους.
8	Ασυνεννοησία που ο- δηγεί στην αυθαίρετη λήψη βιαστικών και επι- πόλαιων αποφάσεων.	Ποιοτικός	Υψηλό	Μεσαία	Έλλειψη επιχοινωνίας μεταζύ των μελών της ομάδας.	Προσδιορισμός ενός επιχοι- νωνιαχού πλαισίου χατά το οποίο θα γίνονται ταχτιχές συναντήσεις για έλεγχο της πορείας του έργου χαι λήψη σημαντιχών αποφάσεων.	Άμεση γεφύρωση του επικοινωνιακού χάσματος χαι περιορισμός βλαβών.