

## Team Risk Assessment v1.0

Χρήστος Μπουλαφέντης - 1059612 Γιώργος Ντάχος - 1059569 Αλέξανδρος Ξιάρχος - 1059619 Νικηφόρος - Γεώργιος Παπαγεωργίου - 1059633 Παναγιώτης Συριόπουλος - 1059664

## Κατανομή εργασίας

Το κείμενο συντάχθηκε από τον Νικηφόρο - Γεώργιο Παπαγεωργίου . Μετέπειτα η δουλειά του ελέγχθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας και προτάθηκαν βελτιώσεις μετά από σύσκεψη.

## 1 Αλλαγές στην έκδοση ν1.0

Προστέθηκε ο τελικός απολογισμός κινδύνων.

## 2 Απολογισμός αντιμετώπισης κινδύνων

Καθ' όλη τη διάρχεια υλοποίησης του project , ο μόνος χίνδυνος από τους παραχάτω χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, ήταν η αδυναμία διεξαγωγής δια ζώσης συναντήσεων, καθώς λόγω της πανδημίας του COVID-19 και του γεγονότος πως τα περισσότερα μέλη της ομάδας βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις δεν ήταν δυνατό να βρισχόμαστε από κοντά στις ταχτικές μας συναντήσεις. Γι' αυτό το λόγο, αντιμετωπίσαμε εξαρχής αυτό τον χίνδυνο, εχμεταλλευόμενοι στο έπαχρο τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα του Discord. Εχεί δημιουργήσαμε έναν server και μέσω αυτού γίνονταν οι τηλεδιασχέψεις μας και η κατανομή εργασίας για κάθε παραδοτέο.

Κατά τα άλλα, η συνεργασία μας εξελίχθηκε πολύ ομαλά και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες προστριβές μεταξύ μας, καθώς υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός στην άποψη του καθενός. Τέλος, ευελπιστούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας να μας δικαιώσει και να είναι αντάξιο των προσδοκιών των διδασκόντων.

A/A	Α/Α Περιγραφή κινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Πιθανότητα	Πιθανότητα Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Στρατηγική μετρια- σμού εμφάνισης κιν- δύνου	Στρατηγική αντι- μετώπισης
п	Έλλειψη συνεργασίας μεταζύ των μελών της ομάδας και συχνή παρουσία εντάσεων.	Ποιοτιχός	Μεσαίο	Μεσαία	Ένα μέλος επωμίζεται μεγαλύτερο μέρος της εχπόνησης ενός παραδο- τέου απ' ό,τι του αναλο- γεί.	Όλα τα μέλη αναλαμβάνουν το ίδιο πλήθος εργασίας και σε κάθε συνάντηση παρουσίζει ο καθένας τη δουλευά του και προτείνονται βελτυώσεις.	Στο επόμενο παραδο- τεο χαταβάλλει λιγότερη προσπάθεια σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη χαι α- πό το επόμενο γίνεται ι- σοχατανομή εργασίας.
2	Κάποιο μέλος της ο- μάδας δεν διαθέτει βα- σιχές γνώσεις αντιχειμε- νοστραφούς προγραμμα- τισμού.	Ποιστιχός	Μεσαίο	Tंभिगोऽन्	Όλα τα μέλη θα πρέπει να δουλέψουν με Java που είναι αντιχειμενο- στραφής γλώσσα.	φροντίζουμε έτσι ώστε τα άτομα που συνθέτουν την ο- μάδα να γνωρίζουν τα βασικά από Java ή τουλάχιστον να καλύψουν οποιαδήποτε κενά έχουν.	Να δουλέψουν τα υπολουτα μέλη της ομάδας παραπάνω έτσι ώστε να καλύψουν και το δικό του κομμάτι.
3	Καθυστέρηση στην παράδοση ενός παραδο- τέου.	Σχεδιασμού	Υψηλό	Μαρή	Μη τίρηση του αρχιχού χρονοδιαγράμματος.	Μη τήρηση του αρχιχού Η υλοποίηση χάθε υπο- χρονοδιαγράμματος.  μέρους του παραδοτέου να συμβαδίζει με όσα διδάσχο- νται στις διαλέξεις του μαθήματος.	Παράκαμιψη του αρχιχού χρονοδιαγράμματος και αφιέρωση περισσότερου χρόνου από το προγραμ- ματισμένο ώστε να γίνει η παράδοση εντός της προθεσμίας.
4	Αδυναμία διεξαγωγής δια ζώσης συναντήσεων.	Σχεδιασμού	Χαμηλό	<u>ፕ</u> փոխո	Ξέσπασμα πανδημίας με αποτέλεσμα οι συνθήκες να μην επιτρέπουν την διενέργεια δια ζώσης συναντήσεων.	Εύρεση εφεδρικού πλάνου σε περίπτωση που η δια ζώσης επικοινωνία διακοπεί ξαφνι- κά.	Διεξαγωγή τηλε- διασχέψεων μέσω πλατφόρμας σύγχρο- νης και ασύγχρονης επιχοινωνίας.

	ολο- το ject ίναντα ωτερι- χρεια-	νάκτη- διαφο- τους	ελτω- του :όμενο
Στρατηγική μετώπισης	Προσπάθεια για χλήρωση του Ι σατό τα εναπομε μέλη και λήψη εξ χής βοήθειας αν στεί.	Προσπάθεια για α ση των αρχείων, ρετιχά δημιουργίε από την αρχή.	Επανυποβολή βελτιω- μένης έχδοσης του project στο επόμενο αναδημισίκό εξάμανο
Επίπεδο σο- Πιθανότητα Πρώτο γεγονός ε- Στρατηγική μετρια- Στρατηγική αντιβαρότητας νεργοποίησης του σμού εμφάνισης κιν- μετώπισης συνεπειών	Κάποιο μέλος λόγω ει- Προσδιορισμός των στόχων Προσπάθεια για ολο- λημμένων υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του χλήρωση του project αποφασίζει να αποχω- project από την αρχή έτσι από τα εναπομείναντα ρήσει από την ομάδα	Τοπιχή αποθήκευση των Χρήση της online πλατφόρ- Προσπάθεια για ανάκτη- αρχείων του project σε μας GitHub για διαμοορασμό ση των αρχείων, διαφο- έναν κεντριχό υπολογι- των αρχείων έτσι ώστε να μη ρετιχά δημιουργία τους στή.	Αγνόηση των οδηγιών Παρακολούθηση των δια- Επανυποβολή βελτιω- του manual. λέξεων του μαθήματος και μένης έκδοσης του τήρηση των διευκρινίσεων project στο επόμενο των διδησκόντων
Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Κάποιο μέλος λόγω ει- λημιένων υποχρεώσεων αποφασίζει να αποχω- ρήσει από την ομάδα.	Τοπική αποθήκευση των αρχείων του project σε έναν κεντρικό υπολογι- στή.	Αγνόηση των οδηγιών του manual .
Πιθανότητα	Μεσαία	Μαρή	Μαρή
Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Μεσαίο	Υψηλό	Υψηλό
Τύπος	Σχεδιασμού	Σχεδιασμού	Ποιστικός
Α/Α Περιγραφή χινδύνου	Κάποιο μέλος της ο- μάδας αποφασίζει να ε- γκαταλείψει στα μέσα του project.	Απώλεια αρχείων υλοπο- ίησης του project.	Το project να μη λάβει προβιβάσιμο βαθμό.
A/A	ಸಾ	9	7