

## Team Risk Assessment v1.0

Χρήστος Μπουλαφέντης - 1059612 Γιώργος Ντάχος - 1059569 Αλέξανδρος Ξιάρχος - 1059619 Νικηφόρος - Γεώργιος Παπαγεωργίου - 1059633 Παναγιώτης Συριόπουλος - 1059664

## Κατανομή εργασίας

Το κείμενο συντάχθηκε από τον Νικηφόρο - Γεώργιο Παπαγεωργίου . Μετέπειτα η δουλειά του ελέγχθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας και προτάθηκαν βελτιώσεις μετά από σύσκεψη.

## 1 Αλλαγές στην έκδοση ν1.0

Προστέθηκε ο τελικός απολογισμός κινδύνων.

## 2 Απολογισμός αντιμετώπισης κινδύνων

Καθ' όλη τη διάρχεια υλοποίησης του project , ο μόνος χίνδυνος από τους παραχάτω χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, ήταν η αδυναμία διεξαγωγής δια ζώσης συναντήσεων, καθώς λόγω της πανδημίας του COVID-19 και του γεγονότος πως τα περισσότερα μέλη της ομάδας βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις δεν ήταν δυνατό να βρισχόμαστε από κοντά στις ταχτικές μας συναντήσεις. Γι' αυτό το λόγο, αντιμετωπίσαμε εξαρχής αυτό τον χίνδυνο, εχμεταλλευόμενοι στο έπαχρο τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα του Discord. Εχεί δημιουργήσαμε έναν server και μέσω αυτού γίνονταν οι τηλεδιασχέψεις μας και η κατανομή εργασίας για κάθε παραδοτέο.

Κατά τα άλλα, η συνεργασία μας εξελίχθηκε πολύ ομαλά και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες προστριβές μεταξύ μας, καθώς υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός στην άποψη του καθενός. Τέλος, ευελπιστούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας να μας δικαιώσει και να είναι αντάξιο των προσδοκιών των διδασκόντων.

A/A	Περιγραφή χινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Πιθανότητα	Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Στρατηγική μετρια- σμού εμφάνισης κιν- δύνου	Στρατηγική αντι- μετώπισης
1	Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας και συχνή παρουσία εντάσεων.	Ποιοτιχός	Μεσαίο	Μεσαία	Ένα μέλος επωμίζεται μεγαλύτερο μέρος της εχπόνησης ενός παραδο- τέου απ' ό,τι του αναλο- γεί.	Όλα τα μέλη αναλαμβάνουν το ίδιο πλήθος εργασίας και σε κάθε συνάντηση παρουσιάζει ο καθένας τη δουλειά του και προτείνονται βελτιώσεις.	Στο επόμενο παραδο- τέο καταβάλλει λιγότερη προσπάθεια σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη και α- πό το επόμενο γίνεται ι- σοκατανομή εργασίας.
2	Κάποιο μέλος της ο- μάδας δεν διαθέτει βα- σικές γνώσεις αντικειμε- νοστραφούς προγραμμα- τισμού.	Ποιοτιχός	Μεσαίο	Υψηλή	Όλα τα μέλη θα πρέπει να δουλέψουν με Java που είναι αντιχειμενο- στραφής γλώσσα.	Φροντίζουμε έτσι ώστε τα άτομα που συνθέτουν την ο- μάδα να γνωρίζουν τα βασιχά από Java ή τουλάχιστον να καλύψουν οποιαδήποτε κενά έχουν.	Να δουλέψουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παραπάνω έτσι ώστε να χαλύψουν χαι το διχό του χομμάτι.
3	Καθυστέρηση στην παράδοση ενός παραδο- τέου.	Σχεδιασμού	Υψηλό	Μικρή	Μη τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος.	Η υλοποίηση κάθε υπο- μέρους του παραδοτέου να συμβαδίζει με όσα διδάσκο- νται στις διαλέξεις του μα- θήματος.	Παράκαμψη του αρχικού χρονοδιαγράμματος και αφιέρωση περισσότερου χρόνου από το προγραμματισμένο ώστε να γίνει η παράδοση εντός της προθεσμίας.
4	Αδυναμία διεξαγωγής δια ζώσης συναντήσεων.	Σχεδιασμού	Χαμηλό	<b>Υ</b> ψηλ <del>ή</del>	Ξέσπασμα πανδημίας με αποτέλεσμα οι συνθήκες να μην επιτρέπουν την διενέργεια δια ζώσης συ- ναντήσεων.	Εύρεση εφεδριχού πλάνου σε περίπτωση που η δια ζώσης επιχοινωνία διαχοπεί ξαφνιχά.	Διεξαγωγή τηλε- διασχέψεων μέσω πλατφόρμας σύγχρο- νης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

A/A	Περιγραφή χινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σο- βαρότητας συνεπειών	Πιθανότητα	Πρώτο γεγονός ε- νεργοποίησης του κινδύνου	Στρατηγική μετρια- σμού εμφάνισης κιν- δύνου	Στρατηγική αντι- μετώπισης
5	Κάποιο μέλος της ο- μάδας αποφασίζει να ε- γκαταλείψει στα μέσα του project.	Σχεδιασμού	Μεσαίο	Μεσαία	Κάποιο μέλος λόγω ει- λημμένων υποχρεώσεων αποφασίζει να αποχω- ρήσει από την ομάδα.	Προσδιορισμός των στόχων χαι των απαιτήσεων του project από την αρχή έτσι ώστε να προχωρήσει με την πλήρη δέσμευση κάθε μέλους.	Προσπάθεια για ολο- κλήρωση του project από τα εναπομείναντα μέλη και λήψη εξωτερι- κής βοήθειας αν χρεια- στεί.
6	Απώλεια αρχείων υλοπο- ίησης του project.	Σχεδιασμού	Υψηλό	Μιχρή	Τοπική αποθήκευση των αρχείων του project σε έναν κεντρικό υπολογιστή.	Χρήση της online πλατφόρ- μας GitHub για διαμοιρασμό των αρχείων έτσι ώστε να μη χαθεί η δουλειά.	Προσπάθεια για ανάχτη- ση των αρχείων, διαφο- ρετικά δημιουργία τους από την αρχή.
7	Το project να μη λάβει προβιβάσιμο βαθμό.	Ποιοτιχός	Υψηλό	Μικρή	Αγνόηση των οδηγιών του manual .	Παρακολούθηση των δια- λέξεων του μαθήματος και τήρηση των διευκρινίσεων των διδασκόντων.	Επανυποβολή βελτιω- μένης έχδοσης του project στο επόμενο αχαδημαϊχό εξάμηνο.